## festival des Films de Plein Air

16 mars 2022

http://

Chef de projet Ronan

**Dates du projet** 18 mars 2022 - 31 mars 2022

Avancée 0% Tâches 22 Ressources 3

Jennifer Edwards est l'organisatrice du festival des Films de Plein Air. Elle ambitionne de sélectionner et de projeter des films d'auteur en plein air du 5 au 8 août au parc Monceau à Paris.

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Duré e	Responsable
Phase d'initialisation	18/03/2022	21/03/2022	2	
Recueil des besoins	18/03/2022	18/03/2022	1	Ronan
Étude de faisabilité	21/03/2022	21/03/2022	1	Ronan
Phase de lacement	22/03/2022	24/03/2022	3	
Benchmark	22/03/2022	22/03/2022	1	Ronan
Considération marketing	23/03/2022	23/03/2022	1	Ronan
Considération graphique	22/03/2022	22/03/2022	1	Alex Anderson
Spécifications fonctionelles et techniques	24/03/2022	24/03/2022	1	Ronan
Phase de conception	23/03/2022	25/03/2022	3	
Adaptation charte graphique	23/03/2022	23/03/2022	1	Alex Anderson
Maquettes	24/03/2022	25/03/2022	2	Alex Anderson
Phase de production	24/03/2022	29/03/2022	4	
Hébergement	28/03/2022	28/03/2022	1	Ronan
Nom de domaine	28/03/2022	28/03/2022	1	
Dévelopement locale	24/03/2022	28/03/2022	3	
Thème + customisation	24/03/2022	24/03/2022	1	
installation des services tiers	25/03/2022	25/03/2022	1	
Création du compte admin	25/03/2022	25/03/2022	1	
Tests	28/03/2022	28/03/2022	1	
Déploiement	29/03/2022	29/03/2022	1	Jane Doe
Phase d'exploitation	30/03/2022	30/03/2022	1	
Formation CMS	30/03/2022	30/03/2022	1	Ronan

UZZ

## Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Ronan	Chef de projet	
Jane Doe	Dévelopement	
Alex Anderson	Graphiste / Designer	

nais zuzz

## Diagramme de Gantt

Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 13 Semaine 13 Semaine 13 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 16 Semaine 16 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 17 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 17 Semaine 18 S

4

Diagramme des Ressources

